
KVP-Tafel – Verbesserungs- 
prozesse transparent darstellen

Stecktafeln eignen sich hervorragend zur Steuerung des Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses in Unternehmen. WEIGANG, der Spezialist für intelligente 
Visualisierungs- und Organisationslösungen, hat jetzt das bewährte Plantafelsystem 
Planosicht auch an diese Aufgabe angepasst.

Damit aus dem innerbetrieblichen 
Vorschlagswesen ein Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess (KVP) wird, 
braucht es außer motivierten Mitarbeitern 
einen strukturierten, transparenten 
Prozessablauf, klare Verantwortlichkeiten 
und ein funktionierendes 
Controlling. Ein Plantafelsystem 
kann die durchzuführenden 
Verbesserungsmaßnahmen in ihren 
jeweiligen Bearbeitungsständen 
übersichtlich darstellen.

Neuer Job für Planosicht
WEIGANG hat hierzu das Plantafelsystem 
Planosicht adaptiert. Planosichttafeln 
sind erfolgreich im Einsatz in der 
Planung und Steuerung von Maschinen, 
Arbeitskräften und Projekten. Das 
Plantafelsystem ist modular aufgebaut. Im 
Baukastenprinzip können aus einzelnen 
Tafelelementen Tafeln beliebiger 
Größe zusammengestellt werden. Die 
Zeitachse ist frei skalierbar. Für die 
KVP-Lösung bietet sich eine Einteilung in 
Kalenderwochen an.

Steuerung über KVP-Planungskarten
Jede geplante Verbesserungsmaßnahme wird durch eine speziell gestaltete KVP-
Planungskarte visualisiert und organisiert. Die KVP-Karten werden so in die 
selbstklemmenden Profilbahnen der Planungstafel gesteckt, dass ein Pfeil am rechten Rand 
der streifenförmigen Karte auf die in der Tafelbeschriftung angegebene Kalenderwoche des 
Endtermins weist.
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Auf der streifenförmigen Karte sind alle erforderlichen Projektinformationen in Spalten 
aufgeführt. Ein beschreibender, kurzer Projektitel und eine laufende KVP-Nummer 
ermöglichen eine sofortige Identifikation des Vorhabens. Außerdem nennt die KVP-Karte den 
Projektverantwortlichen beziehungsweise den richtigen Ansprechpartner. Eine dreistufige 
Prioritätseinteilung macht deutlich, ob das Vorhaben schnellstmöglich zu erledigen oder von 
nachgeordneter Bedeutung ist. 

Durch die Wiedergabe der ursprünglich geplanten, bereits investierten und noch 
verbleibenden Projektarbeitsstunden können Kapazitäten richtig eingeteilt und der 
Projektstatus beurteilt werden.

Außerdem zeigt ein roter oder grüner Balken schon von weitem an, ob das Projekt in Verzug 
oder schon erledigt ist. 

So können Aktualisierungen des Bearbeitungsstands und die Aufnahme weiterer Projekte 
durch das Ausdrucken neuer Kartonkarten schnell und unkompliziert durchgeführt werden. 

Vorteile gegenüber Softwarelösungen
Die Plantafel hat – gerade gegenüber EDV-Lösungen – viele Vorteile:
• Die KVP-Plantafel kombiniert Übersichtlichkeit mit einer vergleichsweise hohen 

Informationstiefe.
• Wo einem EDV-System zur Darstellung nur wenige Zoll Bildschirmbreite zur Verfügung 

stehen, können vor einer großflächigen Plantafel Besprechungen mit vielköpfigen Teams 
stattfinden.

• Eine Plantafel ist ohne Passwort oder das Hochfahren eines Rechners jederzeit 
zugänglich.

• Die Bedienung der KVP-Tafel kann innerhalb kürzester Zeit erlernt werden, was sich 
speziell im Krankheitsfall oder in der Urlaubszeit auszahlt.


